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Stechzylinder zur Kontrolle der lockersten Lagerung

Profilaufbau WHS

Funktionen:
Humoser Oberboden 0.15 |

Wasserspeicher
Wurzelraum
Schluff sandig, lehmig

Schutzschicht
Sand schwach schluffig

KDB u. Drainagematte :3
gasgénige
Ausgleichsschicht

Miillkérper

Kombinationsabdichtung
aus Kunststoffdichtungs-
bahnen und qualifizierter
Wasserhaushaltsschicht -
mit 18 ha der groBte
»Lysimeter der Welt*“.

Die anerkannte Alternative
zur TA Siedlungsabfall

Seit den 50er Jahren wurden in
einer ehemaligen Kiesgrube in
Weiden-West rund

1,5 Millionen mé Hausmull, haus-
millartige Gewerbeabfélle und
Bauschutt eingelagert. Die direkt
angrenzende Wohnbebauung und
die Nahe zur értlichen Trinkwas-
sergewinnung machten die Depo-
nie zu einem besonders sensiblen
Fall. Lange wurde daher (ber
geeignete SanierungsmaBnahmen
diskutiert, lange wurden Konzepte
gepruft und wieder verworfen, lan-
ge wurden die Kosten hin und her
jongliert.

Es hat sich gelohnt!

Die Losung:

Zur Anwendung kam ein alterna-
tives, der TASI Il gleichwertiges
Abdichtungssystem, welches die
Vorgaben gemaB

§ 13 Deponieverordnung erfullt.
Kernpunkt des Systems ist eine
qualifizierte Wasserhaushalts-
schicht mit Baumvegetation als
Langzeitsicherung. Dem Kon-
zept liegt das behordlicherseits
anerkannte Finsterwalder-Be-
rechnungsmodell zu Grunde. Zur
kurz- bis mittelfristigen Sicherung
ist als Dichtungselement eine
BAM-zugelassene Kunststoffdich-
tungsbahn inklusive Drainagematte
und unterlagernder gasgangiger
Ausgleichsschicht eingebaut. Zum
Nachweis der Funktionsfahigkeit
des Systems der Wasserhaushalts-
schicht wird das durchsickernde,
Uberschissige Oberflachenwasser
komplett erfasst -

guasi ein ,Riesen-Lysimeter”.

Beteiligte:

Planung: Die Entwicklung des
praxisnahen Gesamtsicherungs-
konzeptes, die Ausschreibung, die
Bautberwachung und die Projekt-
steuerung des Pilotprojektes lagen
in Verantwortung der Ingenieur-
gesellschaft COPLAN AG.

Ausfihrung: Im Rahmen einer
europaweiten Ausschreibung er-
hielt die Firmengruppe Max Bogl
den Auftrag flr die umfangreichen
und anspruchsvollen Deponiesa-
nierungsarbeiten.

Uberwachung: Zur Auswahl|
geeigneter Béden, zur Klarung
bodenphysikalischer und wurzel-
okologischer Fragen sowie zur
FremdUberwachung wurde das
Biiro rupp.bodenschutz GmbH
eingeschaltet.

Erfoigreiches Einbaukon-
zept:

Die Probleme konventioneller
Einbauweisen - Verdichtung

durch Befahren, Vorverdichtung
der Béden durch Transport oder
Lagerung, Schichtbildung und
Wassereinstau - wurden mit einer
gemeinsam vollig neu entwickelten
Einbautechnologie geldst.

Der Einsatz eines Schaufel-
Separators garantierte den ver-
dichtungsfreien Einbau und die
lockerste Lagerung des 2,30 m
méchtigen Bodenaufbaus.

Qualitatssicherung:

Im Verlauf der BaumaBnahme wur-
den 360.000 m® Bodenmaterial
als qualifizierte Wasserhaushalts-
schicht eingebaut. ,Qualifiziert”
bedeutet, dass der ausgewahlte
Boden (Uls) mit hoher nutzbarer
Feldkapazitat und gleichzeitig
guter Luftkapazitat diese gunsti-
gen Eigenschaften wahrend des
Einbaus unbedingt beibehalt, unter
Umstanden sogar verbessert. Die
Maximierung der Evapotranspira-
tion bedeutete flr alle Beteiligten
eine besondere Herausforderung.

Nach der gezielten Auswahl der
Béden und den Labortests wurde
der Einbau im GroBmaBstab auf
der 3.000 m2 groBen Versuchsfla-
che im Vorfeld der BaumaBnahme
erprobt, modifiziert und optimiert.
Wahrend des Einbaus waren keine
Zeitverzégernden und kostenin-
tensiven Mess- und Kontrollpro-
gramme erforderlich. Das Ziel einer
unmittelbaren Qualitatssicherung
vor Ort ohne Nachbesserungen
wurde erreicht.



Bauzeit/Kosten/Nachsorge:

In nur 7-monatiger Bauzeit wurde
die Herstellung der Dichtungsele-
mente auf der 18 ha groBen
Deponie Weiden-West reali-
siert. Die Kosten der gesamten
BaumaBnahme beliefen sich
umgerechnet auf ca. 45 €
und waren somit geringer als der
urspriinglich geplante Einbau
einer TASI Il Abdichtung. Die
Langzeitsicherung in Form des
Systems Boden-Pflanze ist ein
sich selbststéndig entwickelndes
biologisches System. Seine Lei-
stungsfahigkeit verbessert sich
im Lauf der Zeit stetig. Durch Ein-
haltung der bodenphysikalischen
Kennwerte der Wasserhaushalts-
schicht wird die Stadt
Weiden i. d. OPf. die behérdliche
Abnahme erzielen. Sie schafft
damit die Vorraussetzung flr eine
frihzeitige Entlassung aus
der Nachsorge und ein ab-
sehbares Kostenende.

Einbau der Wasserhaushaltsschic
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Projektdaten:

Deponie-Gesamtflache:
Miillumlagerung:
Versuchsfeld:

Gasgangige Ausgleichs- und

Auflagerschicht:

KDB und Drainmatte:
Wasserhaushaltsschicht:

Oberflachenentwésserung:

Aktiv- und Passiventgasungsbrunnen:

Messschachte mit Kippzahler:
Baukosten:

Bauherr:

Ein Gemeinsc

Bismarckstrasse 21
D-92637 Weiden i. d. OPA.
Telefon (09 61) 389 11-0
Telefax (09 61) 3 89 11-40

COPLAN AG

Consultants
Architekten
Ingenieure

weiden@coplan-online.de

www.coplan-online.de

Waftsprojekt von:
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Fortschritt baut man aus Ideen.

18 ha

170.000 m3

3.000 m?

95.000 t

170.000 m?
360.000 m3

2.300 m

17 Stiick

2 Stiick

ca. 8,8 Mio. €

Stadt Weiden i. d. OPf.
Dr. -Pfleger-Strasse 15
92637 Weiden i. d. OPf.

Telefon: (09 61) 81-0

Postfach 11 20

D-92301 Neumarkt
Telefon (0 91 81) 9 09-0
Telefax (0 91 81) 90 50 61
info@max-boegl.de

www.max-boegl.de

Randdammausbildung
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FINSTERWALDER
UMWELTTECHNIK

Finsterwalder Umwelttechnik
GmbH&Co. KG

Mailinger Weg 5

83233 Bernau

Telefon: (08051) 65390
Telefax: (08051) 65396

e-mail: info@fitec.com
Internet: www.fitec.com

Beim Flugplatz 8

D-92655 Grafenwohr
Telefon (0 96 41) 9 35-125
Telefax (0 96 41) 9 35-129
info@rupp.bodenschutz.biz

www.rupp.bodenschutz.biz




